
КОПШ — GANTT-ДИАГРАММА РЕАЛИЗАЦИИ

запуск 02.01.2027 · пилот 10 регионов · 14,88 млрд ₽

Задача июн-26 июл-26 авг-26 сен-26 окт-26 ноя-26 дек-26 янв-27 фев-27 мар-27

A. Подготовка АНО

A1. Устав, протокол, Минюст

A2. Регистрация АНО

A3. Заявка на субсидию

B. Нормативная база

B1. Приказ Минпросвещения

B2. Постановление Правительства

B3. Соглашение о субсидии

C. IT-разработка

C1. ТЗ, архитектура, S1-S2

C2. MVP S3-S6

C3. Интеграции S7-S10

C4. Аттестация ГИС

D. Регионы и школы

D1. Меморандумы с 10 регионами

D2. Соглашения о софинансировании

D3. Операторы 80 чел.

D4. Отбор 1000 школ

E. Найм и обучение

E1. Найм АНО (55 чел.)

E2. Операторы (80 чел.)

E3. Обучение

F. Финализация

F1. Карты «Школьная»

F2. Собрания, согласия ПД

F3. Пробные выплаты

F4. Go/No-Go

ВЕХА: ЗАПУСК 02.01.2027

Отчёт Q1 (мар-27)

vb



Полная версия — Excel «План_график_КОПШ.xlsx» (29 задач).
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